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Pirkimo sutartis [CPO LT pirkimo numeris]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), i

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby
be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. [...] jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu
pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy proceddras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderintg techninj darbo projekta
(priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas technlnls darbo prOJektas, |sduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir
1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kal uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti med2|aguvsert|f|kata| ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO
atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU
Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKpVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz
juos Pirkimo sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2.  Darby atlikimo vieta [statybos objekto adresas ].
3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzitra taikoma
visiems perkamiems Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVYM".

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraius ratiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. I Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos, (iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra btini Pirkimo sutarciai
jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

3.4. T Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidu,
virSijanciy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. Rastiékai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—
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priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydZiu.

3.7, Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKF_]ASV, kreipdamasis
j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip
pat turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieng
karta metuose kovo ménesj Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzitirima (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiCiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo
sutarties kaina buvo perZzitréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perZitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 %
(penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlieckamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i$ perskaiciavimo
koeficiento, gauto praéjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu
Pirkimo sutarties kaina buvo perZitiréta — i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo
sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik
UZSAKOVO mokeéjimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaiiavimo atveJu papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanciy priezasCiy néra pasiraSomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per [suma skaiCiais] ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bti atliekami Darbai, terminui, kol iSnyks
Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir (ar)
naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, Klilitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir
(arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3), nurodyta UzZsakyty darby saraSe, kuris gali biti
Saliy rastidku susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.
4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.
4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiékia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir
(ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bditi ilgesnis kaip 12 mén.

49.  Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 ($eSiasdegimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu prane$imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.
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5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmoké&jimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg ( us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvigalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinimg (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. [TIEKEJUI u? tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby
kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.] (taikoma, kai nepasirenkamas avansinis mokéejimas).

[Apmokéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI paprasius, UZSAKOVAS sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo
TIEKEJAS turi kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasiradymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaitg faktiirg ir avansinio
moké&jimo grazZinimo garantijg — banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriame bity nurodyta privaloma salyga pagal
pirma pareikalavima (uztikrinimo salygos: avanso dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso moké&jimo uztikrinimo garantija turi
galioti tol, kol bus uzskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti uztikrinimo suma ne ginCo
tvarka per nustatyta terming, gavus pirma rastiska UZSAKOVO reikalavimg mokéti, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties
sglygas negrazino avansinio moké&jimo ir b) sumg, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo avansinio moke&jimo saskaitos
faktdros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio
kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasirasymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma iSskaitoma
i8_ mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, iSmokeéta ir neuZskaityta avanso suma grazinama
UZSAKOVUL. Jei avanso mokéjimo grazinimg uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (zia), paskelbty apie ketinimg
nebevykdyti jsipareigojimy ar i kity aplinkybiy baty aisku, jog nebegalés jvykdyti prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad
TIEKEJAS pateikty naujg avansinio mokejimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.2.2. kai iSmokeétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uZ per vieng ménes;j atliktus Darbus, pirma mokeéjima atliekant uz Darbus,
kuriy kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas neismokamas (TIEKEJUI nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio
mokéjimo grazinimo uztikrinimo), uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikius mokéjimg visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.] (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokejimas)

5.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
prlduodamas visas uzbalgtas statinys. [ Aktus jtraukiamos VISOS TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartles nuostatas moketlnos Sumos. Akta
vadovo jgallotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbal buvo atlikti pagal Plrklmo sutarties salygas ir ar atitinka
UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu
i$ anksto.

5.4.  TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutines darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dal;j ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiSkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomajg dokumentacijg. TIEKEJAS pries 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiraSyta Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdawmo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby prlemlmq ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEIO prane5|mo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVQI akta arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrijstai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZziagas. IStaisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
relkalawmq be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas able]q Saliy
pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagrlstal atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty aktg, jis pasiraSomas
UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJ@S savo sgskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby triikumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO
kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty
nustatytus triikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy, neistaiso arba atsisako
juos itaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
jgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti triikumai, iSlaidas).
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5.9.  TIEKEJAS privalo per protingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trukumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trikumy iStaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaitg TIEKEJAS gali |srasyt| tik po to, kai abi Salys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biti nurodytas
Pirkimo sutarties ir Akto numeris. Prie sgskaitos turi buti pridétas abiejy Sallu pasirasytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam
apmokeéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto paswasymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas
yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraymo ir Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali buti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos $ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés sutarties
tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne veliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekeju
(subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokejimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
(subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu,
kai subtiekéjo (subrangovo) iSradyty sagskaity raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris Jyra nurodytas trisaléje sutartyje.
UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi
sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, |srasydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i
jas nejtraukia subtiekejo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendorlnlq dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy $aliu, gali bati pratesti, tatiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treCiyjy Saliy
vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje nustatytg kainodarg.
Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pagalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamujy teisés
akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su Uzsakyty darby saraSe numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktdry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 del nuorodos j Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktdry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktliros gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés
sistemos ,E. sgskaita" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines sgskaitas fakttiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés
sistemos ,,E. sgskaita" priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZzeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS
turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo iélaidas.



Konkursas ,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektroninj kataloga"

C dalis — 1 priedas. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy uzsakymai per CPO LT
elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma (faikoma, kai pasirenkamas kainos ir kokybes vertinimo Kriterijal)

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima,
kurio verté ne maZesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (SesSi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 %
(devyni procentai) /10 % (desimt procentqj nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir
galioti iki visiSko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI 1vykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas —
pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavimas] /
mokéjimas j UZSAKOVO saskaitg (suma ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (Sesi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 %
(astuoni procentai) / 9 % (devyni procentai) /10 % (deSimt procenty] Pirkimo sutarties kainos su PVM), taciau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, ne
trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei
pasibaigia anksCiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas, Salims rastiSkai sutarus atlikti papildomus Darbus,
TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté
ne mazesné kaip [5 % (penki procentai) / 6 % (SeSi procentai) / 7 % (septyni procentai) / 8 % (astuoni procentai) / 9 % (devyni
procentai) /10 % (deSimt procenty] nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikimg
reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybeé _privalo buti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimg — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg / draudimo bendrovés
laidavima [5 %] (penkiy procenty) [ir papildoma ... Eur] nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokeéjimg visam
garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI moketinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti
besglyginis ir neataukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne
trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais [ir pridedant papildoma TIEKEJO pasiiilyta terming ... m.].
7.5.  Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg tomis
paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1.  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir prizilireti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy ZiniarasCius, Aktus, saskaitas — faktliras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projektq ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki
nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pa3alinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2.  UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUL. Tuo atveju, ]elgu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreCiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEIUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte i kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEIUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdytl UiSAKOVO funkcuas |r Darbu technlne pr|e2|ura Darbu technlne pr|eZ|ura vykdo UiSAKOVO pasklrtas technlnls

samdyti kitg f|zm1 (pagal darbo sutartj) arJUI’IdInj asmenj;
8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;
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8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra butina Darbams atlikti.

8.3.  TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai), jmonés kodas];

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokeé&jimg uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4.  TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti
kvalifikuotg statinio statybos vadova ir atestuotg asmenj, atsakinga uz elektros Tk ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu
nuo momento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai paruodta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialtis trikumai, dél kuriy nebty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte
numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie techninio darbo projekto
defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;
8.4.6. savo jégomis bei sgskaita, gavus i$ UiSAKQVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés
ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojagéius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treciyjy Saliy, jforminti
reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perduoti jg UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumag
techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiSkai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitros vadovui,
organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje, iSoriniy sieny ir cokolio darbams turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinimg ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo
grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty
nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raétu praneéti
apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig informacija;

kontroliuojanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebdity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki
Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenziia,
per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anksciau;
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8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkancius jiems
keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.22. pagal statybvieCiy jrengimo reikalavimus savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti
savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg;

8.4.27. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka
0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prlezastles Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5. TIEKEIUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrijstiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biiting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.6.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (deSimt procenty) nuo
Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8.  Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiéku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defektu iStaisymo garantiniu Ialkotarplu uztikrinimas, kaip
numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sio Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti
Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per $iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo
sutarties jvykdyma uztikrinancio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng pateikti Pirkimo
sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumentg nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus,

gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j delspinigius.

9.9. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokeéti 0,03 % delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM] (taikoma, kai kainos ir
kokybeés santykio vertinimui nepasirenkamas ,,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterijus);

[TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés, jis privalo sumokéti 3 %
dydZio bauda nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM] (taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui pasirenkamas ,,Darby atlikimo
termino" vertinimo kriterijus ir TIEKEJAS pasitlo trumpesnj nei UZsakovo nurodytas darby atlikimo terming);

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal
Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali bti keiciama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:
10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keiiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;
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10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biti keiciama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sglygomis ir
tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;
10.2.  Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus).
KeicianCiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bliti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui,
keiCiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy. Apie keiCiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo
ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo
(subrangovo) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta Saliy papildoma
susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo)
pasitelkimui.

10.3.  Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitian¢iojo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvallflkacua turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZzduoties jvykdymui. Apie keiciamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacija (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto pasitelkimui;
10.4. UZSAKOVUI nustadius vieSuosius pirkimus reglamentuojandiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo
pasitelkti subtiekéjo pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéjg pakeisti kitu.

10.5.  Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspejes kita Salj prie$ protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose
numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus
reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais paZeidimais i TIEKEJO pusés bus
laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. [TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatytg Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darbyl; taikoma, kai kainos ir kokybés santykio vertinimui
nepasirenkamas ,,Darby atlikimo termino" vertinimo kriterijus)

11.1.4. [TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir ilgiau kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos Tieké&jui neuzbaigus Darbyl; taikoma, kai kainos ir
Kokybes santykio vertinimui pasirenkamas ,Darby atiikimo termino" vertinimo Kriterijus ir TIEKEJAS jsipareigoja Darbus atlikti per
trumpesnyj nei UZSAKOVO numatytas Darby atlikimo terming)

11.1.5. [kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei
TIEKEJAS pasiiilé atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius Sis trikumas per nurodytg terming
neiStaisomas] taikoma, kai kainos ir kokybes santykio vertinimui pasirenkamas ,,Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uZtikrinimo termino" vertinimo Kriterijus

11.1.6. [kai Defekty iStaisymo paplldomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas maZesne papildoma verte nei
Tiekéjas pasitlé atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius Sis trikumas per nurodytg terming
neistaisomas] taikoma, kai kainos ir kokybes santykio vertinimui pasirenkamas ,,Papildomo garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uZtikrinimo vertés" vertinimo kriterijus

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta
5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienagalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastiko UZSAKOVO jspejimo TIEKEJAS daugiau nei meénesj nevykdo Darby kokybes uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo
sutarties salygy arba po raétigko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztlkrlnlma [banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg] iSdaves subjektas negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raétu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas relkaIaUJamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygig Pirkimo sutarties uztikrinimo jvykdymui, iSskaiiuoti (sulaikyti) i$ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo sglygas ir
tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3.  TIEKEJAS turi teise vienaaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdedimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu
gaunamu i$ treCiy Saliy ne daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;
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11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZasciy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo
sutartj, praneédama apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI viena$aliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus
Darbus, i$ mokeétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1.  Salis gali bti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés deél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugallmos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

12.3.  Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy
atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies blity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZzinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Pirkimo sutartis biity
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugallmos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta nuo pranesimo
momento. Laiku nepranesu5| apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga
uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél mlnetLuu aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspeédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama
ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gincy sprendimas

13.1.  Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1.  Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasiraymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma,
kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2.  Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3.  Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

14.4.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.  Pirkimo sutartis yra viea. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
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15.3.  Visi su Pirkimo sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunCiami elektroniniu pastu, jteikiami
pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy
Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siunCiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iélaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo
sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6.  Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo s sutarties dokumentai

16.1.  Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy)
pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZian¢iu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu.
16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM moketojo kodas] kodas ir PVM moketojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]

[Tel.] [Tel.]

[Faks.] [Faks.]

[El. pastas] [El. pastas]

[Atsakingas asmuo/asmenys:]
[Vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas

asmuo: [Atsakingas asmuo/asmenys:]

[Vardas, pavarde, pareigos] [Vardas, pavarde, pareigos]
[Tel.]

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:

10
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Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBY AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo jsipareigojimus pagal auksciau nurodytos Pirkimo sutarties
menes;j. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI &iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby nuo .

Visi Darbai pagal Pirkimo . Ll. ty o 5 . Atlikta Darby per

X g . pradzios jskaitant ataskaitinj statybos pradzios iki U .
pateikta suderintg sutarties . . RN . ataskaitinj laikotarpj

o . laikotarpj ataskaitinio laikotarpio
techninj darbo kaina, be
projekta PVM
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auké¢iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo
modernizavimo) programoje, todél atlikty darby aktai privalomai turi biti uzpildomi isskaidant atliktus darbus pagal
Energinj efektyvumg didinancias priemones ir kitas priemones identiskai pasitilymo kainos isskaidymui. Taip pat biitina
nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine iSraiska. Atlikty darby aktus papildomai pasiraso
VS] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekto jgyvendinimg, darbuotojas. Teisés
aktais pakeitus ATLIKTY DARBY AKTO FORMA, uz atliktus darbus turi biti pasiraSoma aktuali Sio akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavarde:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:

AV. AV.

Techninés prieziliros atstovas
Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.
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Uzsakymo salygos:

Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
[pasitilymo pateikimo data ir laikas]

Konkurso trukmeé

[...]

Pirkimo sutarties | Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM

[...] [...]

sudarymo trukmeé

[...]

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis

Pastato kadastro bylos Nr.

Ar reikalinga parengti kadastrine byl

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui

Ar UzZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms paslaugoms

Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda

— == e
Y Y Y Y ) Wy

UZSAKOVO pavadinimas: [...]

[UZSAKOVAS patvirtina, kad pries skelbiant pirkima CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokéti
bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1ésy.] (taikoma, kai pasirenkama avansinis mokéjimas)

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)

programoje

pavadinimas

Statybos objekto techninio darbo projekto

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikta
suderinty techninj darbo
projekta

[..]

[.]

Tiekéjo pasiulymo kaina (Eur be PVM)

21 % PVM

Tiekéjo pasiulymo kaina (Eur su PVM)

I~ —
e

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apziuréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): [...]

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): [...]

Pasiulyma pateikes naudotojas: [...]

[ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTY ISTAISYMO GARANTINIAM LAIKOTARPIUI
ISIPAREIGOJIMY IVYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS]

Defekty iStaisymo garantiniu

laikotarpiu jsipareigojimy

jvykdymo uztikrinamo papildoma verté, eurais

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo papildomas terminas, metais

[oo]

=]
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Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBY VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.:

[CPO LT pirkimo numeris]

UZSAKOVAS:
[Pavadinimas]

TIEKEJAS:

[Pavadinimas]

Objekto adresas:
[Gatve, miestas, kodas]

1

n

UZSAKOVAS TIEKEJAS
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:
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Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS IGYVENDINTI
KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJY PLANE FORMA

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1. Energinio efektyvumo priemonés* Matavimo Kiekis Vieneto kaina Kaina Eur
vienetas Eur
<UzZsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <..>
VISO (Eur be PVM): <>
PVM (21 proc.): <>
VISO (Eur su PVM): <>

* Eilutése nurodykite pasitilymo kainos dalj, tenkanciag pagal konkrecia energinj efektyvumg didinancia priemone, palikite

reikiama kiekij eiluciy;

KITOS PRIEMONES

2. Kitos priemonés** Matavimo Kiekis Vieneto kaina Kaina

vienetas Eur Eur

<Uzsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <..>
<UzZsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <>
VISO (Eur be PVM): <>

PVM (21 proc.): <>

VISO (Eur su PVM): <>

** Eilutése nurodykite pasiilymo kainos dalj, tenkancig pagal konkrecias kitas priemones, palikite reikiama kiekj eiluciy;

SUVESTINE LENTELE

Modernizuojamas objektas

Energijq taupancios ir kitos priemonés

<nurodykite adresa> VISO:
(rangos darbai)

VISO (Eur be PVM): <>

PVM (21 proc.): <>

VISO (Eur su PVM): <>

UZSAKOVAS
[Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:

Pastabos:

TIEKEJAS
[Pavadinimas]
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:
Pareigos:
Parasas:

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uZ bendros pasiiilymo kainos, atitinkancios Pirkimo sutarties [CPO LT

pirkimo numeris] , iSskaidyma.

2. Valstybés remiamos daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
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